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| Antecedentes Generales?

ANEXO N°1

FORMULARIO DE POSTULACION1

Nombre del Proyecto®

Programa Transferencia Fortalecimiento a agricultores afectados por
inundaciones, comuna de Sagrada Familia

Cédigo BIP

40057393

Institucion Postulante

llustre Municipalidad de Sagrada Familia

Representante Legal

Osvaldo del Transito Jorquera Padilla

Responsable de
formulacién

Julio Alfredo Matabenitez Mufioz

Correo electrénico
responsable de la
formulacién

juliomatabenitez@gmail.com

Teléfono de contacto
responsable de la
formulacién

+56998720890

Territorio a Intervenir

El territorio a intervenir corresponde a los sectores rurales Lo Valdivia,
Corral de Piedras, Santa Helena Trinidad, Los Quillayes, Santa Emilia,
Rincon de Mellado, Carrizal, Villa Prat, El Belloto, La Isla de Villa Prat de
la Comuna de Sagrada Familia.

Descripcién Beneficiarios?

El programa contempla como beneficiarios directos a 250 agricultores de la
comuna de Sagrada Familia, que se dedican a esta actividad productiva en
los sectores afectados por las inundaciones y desborde de rios o caudales
de agua, en junio y agosto del 2023 respectivamente, distribuidos en 170
hombres y 80 mujeres.

Este Numero de agricultores se pudo determinar de acuerdo a informacion
proporcionada por el programa PRODESAL, el cual se obtiene del catastro
realizado por el equipo, indicando usuarios afectado por los eventos
climaticos de junio y agosto del 2023 INDAP y No INDAP

' Utilizar letra Arial N° 10, interlineado sencillo

2 No superar 2 Pagina

% Corresponde a nombre indicado en Ficha IDI
* Indicar de manera clara el nimero de beneficiarios directos, su caracterizacién y haciendo la diferenciacién por género en cada uno de

los casos.
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Estos Beneficiarios directos corresponden a usuarios NO INDAP, que
fueron afectados por inundaciones de junio y agosto del 2023.

Adicionalmente, como beneficiarios indirectos se estiman 700 personas,
identificando que cada grupo familiar de los beneficiarios directos, integra 3
personas

Enfoque territorial de la
iniciativa®

SI()

NO ()

Se evidencia en los sectores rurales a intervenir el efecto negativo de
diversas consideraciones que en los agricultores tras el desborde de
esteros, canales y rio e inundacion, generando degradacion de suelos
productivos, pérdida de cultivos, animales, praderas, deslinde de
propiedades y produccién en general.

Enfoque de Género®

si()
NO (X_)

La iniciativa no contempla enfoque de genero

Enfoque cambio
climatico’

Si()

NO (___)

Descripcion inhabilidades
para participar

El criterio de inhabilidad para participar en el programa corresponde
a:

ser usuario INDAP. -

No encontrarse en el Catastro Municipal de Agricultores afectados.-

Vinculacién con
instrumentos de
planificacion®

Segun, la Estrategia Regional de Desarrollo Maule 2022-2042, y los
diversos objetivos de sus dimensiones se logra evidenciar la coherencia del
presente programa con dicho instrumento. Desde en la Dimensién
Economia Regional se establecen las acciones: [1.4.1: Fomentar el
desarrollo econémico local y la 11.4.3: Promover la seguridad y soberania
alimentaria en la regién impulsando a la agricultura familiar campesina
(AFC) en los territorios. En la Dimension Territorio y Medioambiente se
encuentran las acciones I11.2.1: Impulsar medidas que fomenten la
conservacion del patrimonio natural y el desarrollo de actividades
socioecondmicas del medio rural, del cordillerano y el entorno de las areas
marinas protegidas y 111.2.5: Impulsar la politica rural regional que
represente la realidad y necesidades de la ruralidad de la region.

El Programa de Gobierno de la Gobernadora Regional, en el eje de
Economia regional propone “fortalecer el desarrollo y las capacidades
empresariales de la region para generar un crecimiento econdmico
sostenido, integrado, generador de buenos empleos vy, por supuesto,
sustentable”, “fortalecer el emprendimiento de las maulinas y maulinos” y
“huscar la transformacién de la economia regional para hacerla mas
competitiva en el largo plazo”.

5 Describa si la iniciativa posee algtn enfoque territorial, en caso de indicar que SlI, debe describir brevemente.
6 Describa si la iniciativa posee enfoque de género y cudl es su criterio de implementacién
7Indicar si corresponde a mitigacion y/o adaptacion.

8 |ndicar Instrumento de planificacion del Gobierno

encuentran en www.goremaule.cl
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Monto FNDR (M$)

321.230

Duracién Programa
(meses)

12 Meses
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Il Descripcion del Proyecto

Antecedentes
de la
problematica
presentada®

La Region del Maule, a partir del 20 de junio de 2023, se vio afectada por un sistema frontal
caracterizado por intensas precipitaciones, lo cual ha ocasionado, entre otras situaciones,
crecidas de caudales y desbordes de canales, rios y afluentes; deslizamiento de material y
terreno; caida de arboles; restricciones de transito en rutas; alteracion y suspension de
servicios basicos; turbidez de aguas; suspension de clases; alteracion de conectividad en
rutas y cierre de pasos fronterizos, afectandose con ello a las personas y a sus bienes. Dado
lo anterior, y la cantidad de personas afectadas, se declara como Zonas Afectadas por
Catastrofe por el Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

La Comuna de Sagrada Familia, posee una superficie total de 549 km2 y participa en su
totalidad de la cuenca del rio Mataquito, siendo su cause el rio del mismo nombre, el que
se origina de la confluencia del rio teno y rio lontue, puntualmente en el sector de lo valdivia
de nuestra comuna, Dicha caracteristica, provocaron la afectacion de agricultores con
perdida total o parcial en el ambito del desarrollo de su actividad, existiendo perdida de
suelos productivos, siembra, cercos, maquinaria, equipamiento, animales o alimentos para
estos.

Segun el CENSO Agropecuario de afio 2021, existen en la Comuna de Sagrada Familia,
hectareas distribuidas en 708 UPA, que se refiere a la unidad econémica de produccion
silvoagropecuaria bajo gestion unica por una persona productora con una superficie igual o
mayor a 2,3 ha y/o que registré ventas en el afio agricola 2020/2021. Los principales usos
de suelo agricola corresponden a hortalizas, cereales, frutales, forrajeras, cultivos bajo
plasticos, viveros, produccién animal, cultivos industriales, semilleros.

Actualmente y producto de la situacion de catastrofe que se vieron afectados, los
agricultores de los sectores rurales de la comuna que deslindan con estos rios o afluentes
que fueron desbordados, cuentan con una baja capacidad para invertir en agro insumos
perdidos en este evento, adicionalmente, poseen un bajo conocimiento técnico de acciones
para la recuperacién de la actividad econémica y finalmente la inexistencia de un Manual o
instrumento similar con recomendaciones agricolas disponible para los agricultores de la
comuna de Sagrada Familia.

La Municipalidad de Sagrada Familia, a través convenio con INDAP que permite la gestion
del programa PRODESAL, y el trabajo del equipo municipal, se realiz6 un catastro de los
agricultores afectados, logrando realizar un cruzamiento de informacién, y asi determinar la
cantidad de usuarios INDAP y NO INDAP, que fueron afectados por las condiciones
descritas, teniendo un total aproximado de 250 agricultores no indap. Dicha informacion
sirve de base para establecer las necesidades y problematicas que deberan enfrentar para
recuperar la actividad productiva en estos sectores.

® Dar a conocer elementos claves que justifican la ejecucién del programa, que originan la problematica y que seran abordados en la
propuesta (causas). Deben basarse en informacién actualizada y acreditable.
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Problema a Alta pérdida del desarrollo productivo de agricultores afectados de la comuna de Sagrada
Resolver'® Familia
Objetivo Fortalecer al desarrollo productivo de los agricultores afectados de la comuna de Sagrada
General Familia.
Objetivos 1. Apoyo para la reinversién en agro insumos de los agricultores afectados.
Especificos 2. Realizar asistencia técnica a agricultores de los sectores rurales afectados.

3. Generar un Manual de recomendaciones agricolas

Metodologia a
Utilizar"!

Para poner en marcha el programa, segln la problematica planteada, se trabajara en
fortalecer el desarrollo de los agricultores afectados con asistencia técnica, un plan de
emergencia y apoyo econémico para la reinversion.
Para el cumplimiento de los diversos objetivos, se requiere en primera instancia, reclutar al
profesional para la ejecucion del programa, un Ingeniero Agréonomo y/o Ingeniero de
Ejecucion Agricola, este proceso se definira de acuerdo a concurso puiblico que lo realizara
la municipalidad de sagrada familia, el profesional seleccionado se contratara bajo la
modalidad de contratacion a honorarios.
El o, la profesional contratado realizara el acompafiamiento y seguimiento a los
beneficiarios, mediante la asistencia técnica para el desarrollo del plan de trabajo que
permita reactivar la actividad productiva que se desarrollaba en los sectores afectados y la
correcta ejecucion del gasto correspondiente al subsidio entregado al beneficiario. A la vez,
este profesional estara a cargo de realizar un Manual el cual contempla los siguientes
contenidos:

1) Produccion Vegetal
Sistemas de produccién
Preparacién de suelos
Semillas, Almécigos
Fertilizacion
Plagas, Enfermedades

2) Producciéon Animal
Sistemas de produccion (praderas naturales,Artificiales)
Alimentacion Suplementaria
Enfermedades.

Dicho profesional tendra directa supervisién del director comunal de planificacion (Secplac)
y el coordinador comunal del PRODESAL Este profesional trabajara durante los 12 meses,
por jornada completa, y debera contar con vehiculo para desarrollar trabajo de terrerno, de
tal forma todo gasto incurrido en mantecion del vehiculo y combustible sera de cargo al
profesional.

En el mes 1 el profesional, en conjunto con el director de secplac, ademas del coordinador
comunal del PRODESAL formularan las bases que regiran para la postulacién del programa,
el cual debe indicar los requerimientos,

Las postulaciones de los agricultores se realizaran en las oficinas del programa PRODESAL
ubicadas en la municipalidad de sagrada familia, y también en las oficinas de la delegacion

' Debe ser coherente con el arbol de problemas, objetivos y metodologia.
"' Para cada objetivo especifico se deben indicar las actividades que se desarrollaran para lograr el cumplimiento de estos. En caso de
contemplar subcontratacién, se debera indicar claramente a que item corresponde.
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municipal del sector villa Prat, esta postulacion sera de libre concurrencia a usuarios
afectados por las inundaciones,

Si bien es cierto se tiene el catastro de agricultores afectados, también se considerara
agricultores que por distintas razones no pudieron inscribirse en este catastro, y se dara la
posibilidad de participacion a estos agricultores(a).

Posteriormente, se apoyara a los agricultores al llenado de ficha de postulacion, dicha
postulacion estara abierta durante 2 semanas, con la finalidad de hacer la difusion del
programa para invitar a participar a la comunidad, se realizara la difusién por redes sociales
del municipio, ademas de informacién a través de radios locales las cuales se gestionaran
con recursos municipales.

Durante el mismo mes, la comisién de evaluacién corroborara los antecedentes presentados
por los postulantes, asignando puntajes segun evaluacion:

Antigliedad que realiza la actividad productiva
Metros cuadrados afectados
Registro de Afectacion (catastro)

Escala de Evaluacion: de 0 — 10 puntajes sobre 6 califican, en caso de empates se evaluaran
caso a caso.

Dicha comision estara conformada por director de SECPLAC, coordinador del programa
PRODESAL y el profesional del programa, quienes, segun los 250 puntajes mas altos,
seleccionaran a los agricultores afectados para ser beneficiarios del Programa
Fortalecimiento a agricultores afectados por inundaciones, comuna de Sagrada Familia lo
que implica la entrega de apoyo para la reinversion, asistencia técnica y entrega de manual
de recomendaciones a cada uno.

Para el cumplimiento del objetivo 1, se realizara en el mes 2 el acto de entrega a los primeros
250 beneficiarios del “Subsidio Fortaleciendo a agricultores” correspondiente a $1.200.000.
Dicha jornada seréa encabezada por el Alcalde y la autoridad que se estime conveniente
desde el Gobierno Regional. El subsidio sera utilizado por los agricultores para la adquisicion
del agro insumos indicados en la ficha de postulaciéon, pudiendo ser distribuidos en
fertilizantes, pesticidas, semillas, materiales agricolas y plantines, pago de horas maquinas
para el mejoramiento de sus terrenos dafiados, alimentacion y medicamentos para animales
y abejas. .

Para efectos de rendicion de estos recursos en la compra de agro insumos y/o servicios es
necesario indicar que cada beneficiario, debe rendir contra factura de compra o servicios, la
cual debe venir a nombre del beneficiario y con el detalle correspondiente a la postulacion.

Para el logro del objetivo 2, el Profesional a cargo del programa, realizara al menos 3 visitas
a cada uno de los 250 beneficiarios, segln planificacion establecida con visto bueno del
director de SECPLAC En estas visitas, se realizara el seguimiento del uso de lo adquirido
con el subsidio asi como el plan de trabajo de los agricultores para la reactivacion de la
actividad agricola, adicionalmente, el profesional apoyara con técnicas relacionadas a
potenciar y resguardar la produccion ante posibles catastrofes naturales que puedan llegar
a suceder en un futuro, asi como también el analisis del tipo de suelo, ventajas y desventajas
de la actividad productiva, técnicas y manejo para una mayor eficiencia y eficacia, lo anterior,
acorde a cada beneficiarios, para lo cual se contara con una Ficha de beneficiario, donde se
llevara el registro de las acciones realizadas por el profesional.

Finalmente, para el cumplimiento del objetivo 3, El profesional encargado del seguimiento y
trabajo con los agricultores, sera el responsable de emitir informes de avances al municipio
de manera mensual, que seran remitidos al director de SECPLAC, ademas de estos
informes también se contemplan las visitas técnicas a los beneficiarios, donde se dejara un
manifold, correspondiente a la visita, firmada por el usuario y e | profesional

Y

Divisiln de lnfipestructues

de ficacive Diisinde { e41
y Transpacte

Jratssin de Plan 3
y Dosarrotlo Reglonal

wiaibe de Desarroll
Sotial y Humano

1 Norte 711, Talc www.goremaule.cl info@garemaute.




LI

GOBIERNO

~ewm REGIONAL

ey

&=’ DEL MAULE

Adicionalmente, para la entrega de al menos un Manual por beneficiarios, se requiere la
contratacion del servicio de imprenta, donde se realizara la impresion de 250 ejemplares del
Manual.

En el mes 12, se entregara a los 250 participantes del programa, a través de un acto, un
diploma de participacion como respaldo de los conocimientos y apoyo recibido durante la
ejecucién. Estos diplomas seran de cargo del municipio, aportados con recursos
municipales,Dicho acto sera encabezado por el Alcalde y autoridades comunales y
regionales.

Finalmente, se realizara una reuniéon de cierre del programa, donde se analizara los
resultados esperados versus los obtenidos con la ejecucion del programa, en dicha actividad
participara el director de SECPLAC y profesional contratado y quienes se estimen
conveniente.

Resumen del
Proyecto 2

En la comuna de Sagrada Familia existe una alta pérdida del desarrollo productivo de
agricultores afectados de la comuna, provocado por la baja capacidad de reinversién en
agro insumos, el bajo conocimiento técnico de acciones en situaciones de emergencia y la
inexistencia de Manual de recomendaciones agricolas.

El programa se enfoca en fortalecer al desarrollo productivo de los agricultores afectados de
la comuna de Sagrada Familia, mediante el apoyo para la reinversion en agro insumos con
la entrega de un subsidio de $1.200.000 a 250 beneficiarios, la asistencia técnica para la
recuperacion de su actividad productiva y la creacion de un Manual de recomendaciones
agricolas.

Lo anterior, requiere de la contraccién de un profesional Ingeniero Agronomo y/o Ingeniero
de ejecucién agricola que realizara el acomparfiamiento y seguimiento a los beneficiarios,
mediante la asistencia técnica para el desarrollo del plan de trabajo que permita la
recuperacién de la actividad productiva.

Los hitos se enmarcan segln se indica a continuacion: Contratacion Profesional para la
ejecucion del programa, difusion para postulacién al programa, entrega del “Subsidio
Fortaleciendo a agricultores”, acompafiamiento del profesional a beneficiarios, entrega del
Manual de recomendaciones agricolas, entrega de Diploma de participacién a beneficiarios
del programa y jornada de cierre del programa.

El total a solicitar es de $321.230.000.- distribuidos en gastos de administracion y ejecucion
del proyecto, lo que se espera realizar en un plazo total de 12 meses.

Hitos de la
iniciativa

- Contratacién del Profesional para la ejecucion del programa.
- Difusién para postulacion al programa
- Entrega del “Subsidio Fortaleciendo a agricultores”.

- Acompariamiento del profesional a beneficiarios.

12 Maximo 1 pagina. El resumen del proyecto debe contener: Problema, Objetivo, Metodologia, Actividades, Monto y Plazo.
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- Entrega del Manual de recomendaciones agricolas.
- Entrega Diploma de participacion a beneficiarios del programa.
- Jornada de cierre del programa.

Instrumentos o
linea
programatica de
la entidad
postulante que
se utilizara’

La ejecucién del presente programa, como respuesta a solucionar la problematica
provocada por la emergencia que afecto a la comuna, se puede alinear directamente con el
Plan de Desarrollo Comunal (PLADECQ) 2023-2026, relacionado a los siguientes objetivos
estratégicos:

Eje de Fomento Productivo:

- Asesorar a emprendedores locales, mediante acciones de capacitaciones con
tematicas sectorizadas y creacién de programa de estimulo a emprendedores comunales.
- Generar instancias de comercializacion, lo que se lograria con entregar la capacidad
de inversion a los agricultores, que les permitan generar productos agricolas para la
comercializacion.

- Apoyar a rubros productivo, en este caso especificamente a la agricultura, afectada
por las condiciones climaticas de la region.

Desde el Eje Emergencia, la Elaboracion de un Plan de Emergencia Agricola, permitira
aportar a la Implementacién de Politica publica comunal de emergencia.

Finalmente, la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades en el articulo 4°
se indica que: Las municipalidades podran desarrollar, directamente o con otros organos de
la Administracion del Estado, funciones relacionadas con: d) La capacitacion, la promocioén
del empleo y el fomento productivo; i) La Gestién del Riesgo de Desastres en el territorio
de la comuna, la que comprendera especialmente las acciones relativas a las Fases de
Mitigacion y Preparacion de estos eventos, asi como las acciones vinculadas a las Fases
de Respuesta y Recuperacion frente a emergencias.

Colaboradores?®

Capacidad La llustre Municipalidad de Sagrada Familia cuenta con profesionales de manera
Técnicay permanente en la <oficina de SECPLAC y su oficina de PRODESAL, se realizan
Administrativa constantemente trabajo con instituciones publicas y privadas entorno a actividades que
para la busquen fortalecer al desarrollo productivo de los agricultores.
ejecucion de la Adicionalmente, la Municipalidad cuenta con instalaciones e insumos para el desarrollo
Iniciativa' actividades indicadas en la metodologia.

No corresponde
Organismos

'3 Debers indicar las lineas programaticas o de trabajo y experiencia que posee la Institucién que le permita ejecutar la iniciativa.
4 Recursos disponibles de la institucion
'5 Se debera describir de manera precisa el rol que cumpliran los diferentes servicios u otras instituciones en la ejecucion de la iniciativa
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Il Productos y Resultados esperados

1) Productos que
se Entregaran

250 Subsidio Fortaleciendo a agricultores de $1.200.000 a agricultores
beneficiados por el programa.

3 visitas de asistencia técnica y seguimiento a cada beneficiario realizadas
por el Profesional.

1 Manual de recomendaciones agricolas para cada beneficiario.

2) Resultados
Esperados’®

e Recuperacién de la actividad productiva de agricultores afectados.

e Aumento de conocimientos técnicos para enfrentar eventos naturales que
perjudiquen el desarrollo productivo.

e Existencia de un mayor conocimiento de agricultores en caso de
emergencia.

16 Cambios generados en los beneficiarios vinculados a la ejecucion del proyecto. Debe
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Pérdida de generacién
de ingresos ecoOmicos

ARBOL DE PROBLEMAS:

Baja disponibilidad
de productos
agricolas

Pérdida de
capacidad de
generacion de

empleo

Alta pérdida del desarrollo productivo de agricultores afectados

Baja capacidad de
reinversion en
agroinsumos
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IV Seguimiento

Debe elaborar al menos un indicador, ya sea cualitativo o cuantitativo, para cada objetivo especifico.

Indicadores de Descripcion Linea Base Meta Forma de Periodo de Medio de
Proceso calculo medicién Verificacion
Cuantitativo Porcentaje de Subsidio 250 100% N° de subsidios Mes 4 Comprobante
Fortalecimiento a agricultores entregados a de recepcion
entregados agricultores / N° de subsidio.
de agricultores
beneficiarios x
100
N° de beneficiarios que recibe al | 250 100% N° de Mes 11 Ficha
o menos 4 visitas de asistencia beneficiarios que beneficiario
Cualitativo técnica del profesional a cargo. reciben al menos con registro de
4 visitas / N° total visitas.
de beneficiarios x
100
Cualitativo Porcentaje de Manuales de 250 Al menos N° de manuales | Mes 12 Listado de
recomendaciones agricolas un 90% entregados / N° beneficiarios
entregados a beneficiarios total de que reciben
beneficiarios x Manual de
100 recomendacio
nes agricolas.

Debe elaborar al menos un indicador, ya sea cualitativo o cuantitativo, para cada resultado esperado definido anteriormente.
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Indicadores de Descripcion Linea Base Meta Forma de Periodo de Medio de
resultados calculo medicion Verificacion
N° de beneficiarios que 250 100% N° de Mes 11 Ficha de cada
o recuperan su actividad beneficiarios que beneficiario
Cuantitativo productiva posterior a la entrega aumentaron donde indica
del subsidio. capacidad capacidad
productiva/ N° de productiva
beneficiarios del previo y
programa x 100 posterior al
programa.
Cuantitativo Aumento de conocimiento de los | 250 Al menos | N° de Mes 11 Evaluacion de
agricultores posterior a la un 90% evaluaciones de inicial al
asistencia técnica recibida por el cierre que programa
profesional. aumentaron y
puntaje con m<m_cmo_o: de
respecto a Cierre

evaluacion de
inicial / N° total
de evaluaciones
de cierre
aplicadas x 100
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Cuantitativo

Aumento de conocimientos de
los agricultores en caso de
emergencia.

250

Al menos
un 90%

N° de
evaluaciones de
cierre que
aumentaron
puntaje con
respecto a
evaluacion inicial
en item
catastrofe/ N°
total de
evaluaciones de
cierre aplicadas x
100

Mes 12

Evaluacion de
inicial al
programa

Evaluacion de
Cierre

www.goremaule.cl

fucture
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V Financiamiento

Recursos Solicitados al Gobierno Regional COSTO TOTAL

M$
FNDR 321230
Otros Aportes Pecuniarios Total

M$

1. De servicios publicos

2. De privados

Otros Aportes No pecuniarios Total

M$

1. De servicios publicos

2. De privados

Nota: Los recursos pecuniarios y no pecuniarios de entidades publicas, sera responsabilidad de |a

institucion formuladora su correcta ejecucion y de ello, debera dar cuenta a las entidades de control
y fiscalizacion que lo requieran.
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VI Presupuesto

; GASTOS .
DESCRIPCION ITEMS GASTOS DE EJECUCION
ITEM PRESUPUESTARIOS" ADMlNlST%AMTévos (Nota M$
GASTOS DE OPERACION:

Arriendos

Materiales e Insumos

Viaticos

Movilizacion (Nota 2)

Arriendo Vehiculos

Arriendo de Equipos y
Maquinaria

Servicios Basicos (Luz, agua,
teléfono fijo e internet) (Nota 3)

Difusion (Nota 4)

Consultorias y Servicios de

Terceros (Nota 5) 230
Total, M$ 230
GATOS DE INVERSION:

SUBSIDIOS 300000
Equipos y Equipamiento. Anexo

5 (Nota 6)

Total, M$ 300000
RECURSOS HUMANOS (Nota

7)

Personal administrativo

(Ij?eelc:rrggr;lnlir:ano para ejecucion 21000
Total, M$ 321230

Total Contratacion del
Programa M$

Nota 1: Monto méximo para los gastos administrativos es del 5% del aporte del FNDR

Nota 2: Cualquier gasto asociado a movilizacién, como, por ejemplo: peaje, estacionamiento,
combustible, pasajes.

Nota 3: Estos gastos deben ser prorrateados cuando se ocupen las instalaciones de la Institucion
postulante

Nota 4: Remitirse a lo permitido en el articulado de la Ley de Presupuestos del afio en curso. Para
estos efectos, se entendera que son gastos de publicidad y difusién para el adecuado desarrollo de
procesos de contratacion; de acceso, comunicacién o concursabilidad de beneficios o prestaciones
sociales (subsidios) correspondientes a la ejecucion del programa. No podran incurrir en gastos para
la elaboracion de articulos de promocion institucional.

Nota 5: En consultorias se podra incluir todos aquellos gastos que impliquen la contratacién de
servicios de terceros, teniendo presente que solo se permitira la subcontratacién para actividades
que no constituyan el objeto principal del programa.

Nota 6: La adquisiciéon de Equipos y Equipamientos sélo en casos justificados relacionados con el
objetivo del programa y que sea necesario para su ejecucion. Debe completarse el anexo N°5.
Nota 7: Se debe adjuntar el perfil de cargo de acuerdo con formato del Anexo N°3.

Nota 8: En el Anexo N°2 se muestra un detalle de lo reflejado en este cuadro y se hace presente que
los items son sugeridos, por lo que cada institucion los podra adaptar en funcién de su programa
postulado.

17 Justificar cada item presupuestario para la ejecucién de la iniciativa, haciendo diferenciacién entre gastos
de administracion v gastos de eiecucidn.
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VIl JUSTIFICACION ITEMS PRESUPUESTARIOS

_ | Profesional para la ejecucion del programa: durante el desarrollo
| del programa, por los 12 meses, se requiere de un Ingeniero

Agrénomo y/o Ingeniero de Ejecucion Agricola a cargo de la ejecucion
y cumplimiento de los objetivos especificos del programa y resultados

" esperados, el cual estard a cargo del Departamento de SECPLAC
~ | Dicho profesional debera realizar el acompafiamiento y seguimiento a

los beneficiarios, mediante la asistencia técnica para el desarrollo del

| plan de trabajo y la correcta ejecucion del gasto correspondiente al
| subsidio entregado al beneficiario. A la vez, este profesional estara a

cargo de realizar un Manual de recomendaciones agricolas para los
sectores afectados. Costo de M$ 21.000.

Consultorias y Servicios de Terceros: Se distribuyen en Ia

contratacion del siguiente servicio de imprenta para la impresion de

| ejemplares del Manual de recomendaciones agricolas con un costo
| total de M § 230

| Subsidios: Se entregara a los 250 beneficiarios, el “Subsidio
| Fortaleciendo a agricultores” de $1.200.000, con el cual podran

adquirir agro insumos relacionados a su actividad productiva y que
permitan la recuperacién posterior a la catastrofe, tales como

fertilizantes, pesticidas, semillas, materiales agricolas, plantines. Este

item por la tanto, contempla un total de M$ 300.000

Bieutridin de Administrac i
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VIl Programacioén de actividades

Carta Gantt'®

ACTIVIDADES/MESES

10 1"

12 13 14

15

16

17

18

19

20

Contratacién del Profesional para
la ejecucion del programa

Difusién para postulacion al
programa

Entrega del “Subsidio
Fortaleciendo a agricultores”.

Acompafiamiento del profesional a
beneficiarios.

Entrega del Manual de
recomendaciones agricolas.

Entrega Diploma de participacion a
beneficiarios del programa.

Jornada de cierre del programa.

'8 Cabe indicar que la programacién técnica y financiera es tentativa res
iniciativa, la entidad postulante debera realizar los ajustes de programa

www.geremaule.cl
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ERA PADILLA

pecto de la temporalidad de la aprobacién y de las condiciones propias de la iniciativa. Una vez totalmente tramitada I
cion técnica y financiera para el logro de los objetivos establecidos.



